

Entrainement Microsoft Project - 04	
Savoirs faire	Microsoft Project : paramétrer les ressources et l'avancement du projet
Prérequis	Aucun
Durée	6 minutes

- Charger Microsoft Project et ouvrir le projet : **Médailles du travail**
- Planifier les ressources suivantes :

	Liste des taches	Durée	Antériorité	Contrainte	Ressources
	Préparation				
1	Fixer la date de la cérémonie	1j		2 ^e lundi de janvier	Ass. Gestion + PDG
2	Réserver la salle de réception	1j	1		Ass. Gestion
3	Bloquer la date dans les agendas des cadres	1j	1		Ass. Gestion
4	Lister les salariés concernés	1j	1		Ass. Gestion
5	Commander les médailles	1j	4		Ass. Gestion
6	Demander aux médaillés la liste de leurs invités	1j	4		Ass. Gestion
7	Lister les invités	7j	6		Salariés
	Réalisation				
8	Créer les invitations (invités, médaillés)	1j	7		Ass. Gestion
9	Envoyer les invitations	1j	8		Ass. Gestion
10	Commander le buffet (traiteur)	1j		J-7	Ass. Gestion
11	Préparer la salle	1j		1 ^{er} vendredi de mars	Ass. Gestion
12	Rédiger le discours	1j		1 ^{er} vendredi de mars	PDG

- Sauvegarder le projet
- Imprimer le projet