

Entrainement GanttProject - 03

Savoirs faire	GanttProject : planifier les tâches, modifier l'affichage
Prérequis	Aucun
Durée	20 minutes

- Charger GanttProject et ouvrir le projet : **Médailles du travail**
- Planifier les antériorités suivantes et les date suivantes

	Liste des taches	Durée	Antériorité	Contrainte
	Préparation			
1	Fixer la date de la cérémonie	1j		2 ^e lundi de janvier
2	Réserver la salle de réception	1j	1	
3	Bloquer la date dans les agendas des cadres	1j	1	
4	Lister les salariés concernés	1j	1	
5	Commander les médailles	1j	4	
6	Demander aux médaillés la liste de leurs invités	1j	4	
7	Lister les invités	7j	6	
	Réalisation			
8	Créer les invitations (invités, médaillés)	1j	7	
9	Envoyer les invitations	1j	8	
10	Commander le buffet (traiteur)	1j		J-7
11	Préparer la salle	1j		1 ^{er} vendredi de mars
12	Rédiger le discours	1j		1 ^{er} vendredi de mars

- Sauvegarder le projet